（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　9月１２日
契約業者名	小国開発（株）
契約業者の住所	山形県西置賜郡小国町大字岩井沢７６５
工事の名称	米沢管内橋梁補修工事
工事場所	山形県西置賜郡小国町大字綱木箱口～飯豊町大字松原　地内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　7年　3月　3日
工期（至）	令和　7年１１月２５日
変更前の契約金額	１０６，４８０，０００円（税込み）
変更金額	±　0円（税込み）
変更後の契約金額	１０６，４８０，０００円（税込み）
変更理由	一部一時中止の再開に伴う工期延長のため