（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１０月　８日
契約業者名	ライト工業（株）　東北統括支店
契約業者の住所	宮城県仙台市宮城野区榴岡４－１３－１５
工事の名称	東北中央道毒沢地区道路災害復旧工事
工事場所	山形県尾花沢市大字毒沢　地内
工事種別	法面処理工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	掘削工　V=約5,000m3 法面工　A=約2,600m2 鉄筋挿入工　N=約1,000本
工期（自）	令和　７年　４月１５日
工期（至）	令和　８年　３月　６日
変更前の契約金額	２７０，６００，０００円（税込み）
変更金額	±　０円（税込み）
変更後の契約金額	２７０，６００，０００円（税込み）
変更理由	一部中止に伴う工期延長