（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年１１月２７日
契約業者名	渋谷建設（株）
契約業者の住所	山形県山形市東青田５－１－５
工事の名称	最上川上流須川山辺地区河道掘削工事
工事場所	山形県東村山郡山辺町大字山辺　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	掘削工　Ｖ＝21,900m3 土質改良Ｖ＝21,900m3 伐木除根工　Ａ＝1,900m2 仮設工　１式
工期　(自)	令和　7年　3月２８日
工期　(至)	令和　7年１２月２５日
変更前の契約金額	２６０，０５１，０００円（税込み）
変更金額	＋　５５０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２６０，６０１，０００円（税込み）
変更理由	・伐木除根工…現地精査の結果、伐採が必要な箇所が生じたため、伐木除根工を増工する。 ・仮設工…現地精査の結果、敷鉄板で養生する箇所が生じたため、仮設工を増工する。