（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年11月27日
契約業者名	山形建設（株）
契約業者の住所	山形県山形市清住町1－2－18
工事の名称	山形国道東地区舗装修繕工事
工事場所	山形県東根市関山　地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	切削オーバーレイ工　1式
工期（自）	令和　7年10月　1日
工期（至）	令和　8年　1月　9日
変更前の契約金額	８４，１５０，０００円（税込み）
変更金額	＋　３３０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	８４，４８０，０００円（税込み）
変更理由	現地調査の結果、基層の損傷が確認されたため、切削オーバーレイ工を増工する。