（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１２月　４日
契約業者名	沼田建設（株）
契約業者の住所	山形県新庄市大字鳥越１７８０－１
工事の名称	飛森南地区構造物工事
工事場所	山形県最上郡金山町大字飛森　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・カルバート工　V＝1,900m3 ・排水構造物工　1式 ・上記に伴い工期の延長（令和8年3月26日とする）
工期（自）	令和　７年　３月　３日
工期（至）	令和　８年　３月２６日
変更前の契約金額	２３８，７００，０００円（税込み）
変更金額	＋　７，９２０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２４６，６２０，０００円（税込み）
変更理由	・現地調査の結果、当初予定していた地盤線に変更があったため、床掘が増工となった。 ・現地調査の結果、集水桝、側溝等の排水構造物に増工が生じた。