（第4回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１２月　５日
契約業者名	沼田建設（株）
契約業者の住所	山形県新庄市大字鳥越１７８０－１
工事の名称	日当南地区道路改良工事
工事場所	山形県最上郡金山町大字飛森　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・固結工　V＝2,243m3 ・仮設工　1式 ・上記に伴い工期の延長（令和7年12月26日とする）
工期（自）	令和　７年　３月１９日
工期（至）	令和　７年１２月　５日
変更前の契約金額	２４７，６６５，０００円（税込み）
変更金額	＋　６，４９０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２５４，１５５，０００円（税込み）
変更理由	・現地調査の結果、当初計画していた改良深度より深くなることから増工が生じた。 ・大石川橋A2橋台の施工のため、敷鉄板の増工が生じた。