（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１１月２５日
契約業者名	置賜建設（株）
契約業者の住所	山形県米沢市大字花沢３８７－１
工事の名称	岩井沢東地区改良工事
工事場所	山形県西置賜郡小国町大字岩井沢～町原　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・側溝工　L＝399m ・工事用道路工　１式 ・伐採工　１式 ・上記追加に伴い工期の延長（令和7年12月19日とする）
工期（自）	令和　７年　３月　３日
工期（至）	令和　７年１２月１９日
変更前の契約金額	１３７，５００，０００円（税込み）
変更金額	＋　１０，１２０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１４７，６２０，０００円（税込み）
変更理由	・現地の数量精査の結果、側溝の延長を増する。 ・現地調査の結果、本線の工事用道路が降雨等により高含水で軟弱となることから敷鉄板を増工する。 ・現地調査の結果、本線・工事用道路の伐採工を増工する。