（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年１２月　４日
契約業者名	白岩土木建築（株）
契約業者の住所	山形県最上郡金山町大字金山９２０―６
工事の名称	国道１３号中田地区道路改良工事
工事場所	山形県最上郡金山町大字中田　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・仮設工　1式
工期（自）	令和　7年　3月　4日
工期（至）	令和　7年１２月　５日
変更前の契約金額	１３７，２１４，０００円（税込み）
変更金額	＋　６９，７４０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２０６，９５４，０００円（税込み）
変更理由	・現地調査の結果、想定よりも立木の量が多かったため、工事に支障となる立木の伐採を増工した。