（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年１２月１１日
契約業者名	（株）はながさ建設
契約業者の住所	山形県尾花沢市大字荻袋１４９０番地４０
工事の名称	尾花沢管内防雪柵設置工事
工事場所	山形県村山市大字土生田　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・作業土工　１式 ・防雪柵工　260m ・仮設工　１式
工期（自）	令和　7年　8月１４日
工期（至）	令和　7年１２月１９日
変更前の契約金額	９５，７００，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，５４０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	９７，２４０，０００円（税込み）
変更理由	・警察協議の結果、交通規制による渋滞を回避するため、一部施工を夜間に変更した。 ・現地照査の結果、防雪柵の施工延長及び柵高を変更した。