（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１２月１２日
契約業者名	（株）柿崎工務所
契約業者の住所	山形県新庄市若葉町５－５
工事の名称	新庄管内道路災害復旧工事
工事場所	山形県最上郡舟形町大字長尾前～戸沢村大字古口地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・擁壁工　2440m3 ・仮設工　１式
工期（自）	令和　７年　４月１５日
工期（至）	令和　８年　１月３０日
変更前の契約金額	２４２，０００，０００円（税込み）
変更金額	＋　１９，３６０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２６１，３６０，０００円（税込み）
変更理由	現地精査の結果、擁壁工の数量に変更が生じた。