（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年１２月　5日
契約業者名	（株）柿崎工務所
契約業者の住所	山形県新庄市若葉町５－５
工事の名称	及位西地区道路改良工事
工事場所	山形県最上郡真室川町大字及位　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・残土処理工　１式 ・排水構造物工 １式
工期（自）	令和　7年　4月　1日
工期（至）	令和　7年１２月　5日
変更前の契約金額	１１９，１３０，０００円（税込み）
変更金額	＋　２，７５０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１２１，８８０，０００円（税込み）
変更理由	・現地調査の結果、トンネル発生ずりを道路材料に転用できることが確認されたため、転石破砕及び土砂等運搬を行う残土処理工を追加した。 ・現地精査の結果、設計と相違があったため、排水構造物工の数量に変更が生じた。