（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年１２月　9日
契約業者名	（株）柿崎工務所
契約業者の住所	山形県新庄市若葉町５－５
工事の名称	新庄管内横断歩道橋撤去工事
工事場所	山形県新庄市大字本合海～最上郡戸沢村大字古口　地内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	構造物取壊し工　98m3
工期（自）	令和　7年１１月１１日
工期（至）	令和　8年　3月２７日
変更前の契約金額	４９，７２０，０００円（税込み）
変更金額	＋　６，１６０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	５５，８８０，０００円（税込み）
変更理由	現地調査の結果、歩道基礎部の取壊しについて増工した。