（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年１２月１２日
契約業者名	升川建設（株）
契約業者の住所	山形県西村山郡河北町谷地甲１０８３
工事の名称	飛森地区道路改良工事
工事場所	山形県最上郡金山町大字飛森～中田　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・仮設工　1式 ・技術管理費　1式
工期　(自)	令和　7年　3月　5日
工期　(至)	令和　7年１２月１２日
変更前の契約金額	１４６，３００，０００円（税込み）
変更金額	＋　３４，６５０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１８０，９５０，０００円（税込み）
変更理由	・現地精査の結果、掘削盛土施工のため工事用道路、敷鉄板の増工が生じた。 ・ICT活用により、起工測量、三次元データ作成費等に増工が生じた。