# （第1回）契約変更の内容

| | |
|---|---|
| 契約変更年月日 | 令和　7年１２月１２日 |
| 契約業者名 | 日本ロード・メンテナンス（株）　山形営業所 |
| 契約業者の住所 | 山形県山形市大字十文字字大門１５４６ |
| 工事の名称 | 山形河川国道管内道路清掃工事 |
| 工事場所 | 山形河川国道事務所　管内 |
| 工事種別 | 維持修繕工事 |
| 工事概要<br>（変更した内容について記述する） | ・路面清掃工　１式<br>・排水施設清掃工　１式<br>・構造物清掃工　１式 |
| 工期（自） | 令和　7年　4月　1日 |
| 工期（至） | 令和　7年１２月１２日 |
| 変更前の契約金額 | ９４，８２０，０００円（税込み） |
| 変更金額 | ＋　８，５８０，０００円（税込み） |
| 変更後の契約金額 | １０３，４００，０００円（税込み） |
| 変更理由 | ・現地精査の結果、各清掃工の数量に変更が生じた。 |