（第6回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年１２月１８日
契約業者名	（株）カキザキ
契約業者の住所	山形県新庄市大字福田字福田山７１１－２２８
工事の名称	古口地区道路改良工事
工事場所	山形県最上郡戸沢村大字古口　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・伐採工　1式
工期（自）	令和　6年　9月２４日
工期（至）	令和　7年１２月１８日
変更前の契約金額	１５６，２００，０００円（税込み）
変更金額	＋　１８，７００，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１７４，９００，０００円（税込み）
変更理由	・現地調査の結果、立木を伐採する必要があったため、立木伐採、運搬処理を増工する。