（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年12月　5日
契約業者名	星川建設（株）
契約業者の住所	山形県最上郡金山町金山１９３９番地
工事の名称	朴木沢西地区道路改良工事
工事場所	山形県最上郡真室川町大字及位　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・破砕工　1式 ・構造物撤去工　1式
工期（自）	令和　7年　3月17日
工期（至）	令和　7年12月26日
変更前の契約金額	１２９，５８０，０００円（税込み）
変更金額	＋　１８，１５０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１４７，７３０，０００円（税込み）
変更理由	・現地精査の結果、トンネルずりの転石処理に伴う破砕工の数量に変更が生じた。 ・国道13号に付替町道を擦り付ける際に構造物撤去工の追加が生じた。