（第4回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年１２月１２日
契約業者名	星川建設（株）
契約業者の住所	山形県最上郡金山町金山１９３９番地
工事の名称	朴木沢西地区道路改良工事
工事場所	山形県最上郡真室川町大字及位　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・破砕工　１式 ・構造物撤去工　１式
工期（自）	令和　7年　3月１７日
工期（至）	令和　7年１２月２６日
変更前の契約金額	１４７，７３０，０００円（税込み）
変更金額	＋　２，２７７，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１５０，００７，０００円（税込み）
変更理由	契約書第26条第6項の規定に基づく賃金及び物価の変動による変更