（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年１２月１８日
契約業者名	福島建設（株）
契約業者の住所	山形県東置賜郡高畠町大字高畠６９７－２
工事の名称	最上川上流置賜管内河川施設修繕工事
工事場所	山形県西置賜郡白鷹町大字大瀬～米沢市中田　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	掘削工　　V=3,800m3 伐木除根工　A=55.100m2
工期（自）	令和　7年　4月　8日
工期（至）	令和　7年１２月２６日
変更前の契約金額	６２，９７５，０００円（税込み）
変更金額	＋　８，２５０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	７１，２２５，０００円（税込み）
変更理由	掘削工　：現地精査の結果、施工範囲に変更が生じたため、数量を変更する。 伐木除根工：現地精査の結果、施工範囲に変更が生じたため、数量を変更する。 護岸補修工：現地精査の結果、数量を減工する。