（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年１１月２８日
契約業者名	山和建設（株）
契約業者の住所	山形県西置賜郡小国町大字町原９３－１
工事の名称	岩井沢西地区改良工事
工事場所	山形県西置賜郡小国町大字小国　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・仮設工　1式 ・上記追加に伴い工期の延長（令和7年12月22日とする）
工期　(自)	令和　7年　3月　3日
工期　(至)	令和　7年１２月２２日
変更前の契約金額	１６２，６３５，０００円（税込み）
変更金額	＋　４９，６１０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２１２，２４５，０００円（税込み）
変更理由	・現地調査の結果、本線・工事用道路の伐採工を増工する。 ・現地調査の結果、工事用道路の設計変更が生じたため、補強土壁工を増工する。