（第4回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年12月　8日
契約業者名	山和建設（株）
契約業者の住所	山形県西置賜郡小国町大字町原９３－１
工事の名称	岩井沢西地区改良工事
工事場所	山形県西置賜郡小国町大字小国　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・工事用道路工本線　敷砂利 A＝2,630m2 ・上記追加に伴い工期の延長（令和7年12月15日とする）
工期（自）	令和　7年　3月　3日
工期（至）	令和　7年12月22日
変更前の契約金額	２１２，２４５，０００円（税込み）
変更金額	＋　２，０７９，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２１４，３２４，０００円（税込み）
変更理由	契約書第26条第6項の規定に基づく賃金及び物価の変動による変更