（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年１２月１８日
契約業者名	（株）後藤組
契約業者の住所	山形県米沢市丸ノ内２－２－２７
工事の名称	米沢地区避難階段設置工事
工事場所	山形県米沢市万世町桑山　～　米沢市川井　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	落石雪害防止工　一式 標識工　一式 仮設工　一式
工期（自）	令和　7年　4月１０日
工期（至）	令和　8年　1月３０日
変更前の契約金額	７７，８３６，０００円（税込み）
変更金額	＋　３８，１０４，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１１５，９４０，０００円（税込み）
変更理由	・現地調査の結果、２次避難路設置に伴い既設防雪柵の一部撤去が必要となったため、別途防雪柵の新設を増工する。 また、２次避難路設置に伴い本線車両および避難者への注意喚起が必要なため、注意看板の設置を増工する。 ・現地確認の結果、施工機械の作業半径が法面上部へ達しないため、工事用仮設盛土を増工する。