（第4回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１２月１９日
契約業者名	（株）新庄砕石工業所
契約業者の住所	山形県新庄市十日町１５７４－３
工事の名称	萩野北地区道路改良工事
工事場所	山形県新庄市十日町字下西山～山形県最上郡金山町大字上台　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・路面工　　A＝390m2 ・防護柵工　L＝74m
工期（自）	令和　７年　３月１７日
工期（至）	令和　８年　１月３０日
変更前の契約金額	２１１，２００，０００円（税込み）
変更金額	＋　８，９１０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２２０，１１０，０００円（税込み）
変更理由	・現地精査の結果、機能補償道路の構造が確定したため、防護柵工及び路面工を増工した。