（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１２月２５日
契約業者名	（株）柿崎工務所
契約業者の住所	山形県新庄市若葉町５－５
工事の名称	前坂地区道路改良工事
工事場所	山形県新庄市十日町～大字萩野　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・擁壁工　　1式 ・地盤改良工　V＝11,000m3
工期（自）	令和　７年　７月１５日
工期（至）	令和　８年　３月３１日
変更前の契約金額	２３９，８００，０００円（税込み）
変更金額	＋　２４，６４０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２６４，４４０，０００円（税込み）
変更理由	・現地精査の結果、擁壁工の施工が可能となったため、擁壁工を増工した。 ・現場条件の変更により、切土場で改良することとなったため、積込を増工した。