（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１２月１９日
契約業者名	置賜建設（株）
契約業者の住所	山形県米沢市大字花沢３８７－１
工事の名称	岩井沢東地区改良工事
工事場所	山形県西置賜郡小国町大字岩井沢～町原　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・掘削工　V＝29,600m3 ・法面整形（切土部・盛土部）A＝3,680m2
工期（自）	令和　７年　３月　３日
工期（至）	令和　７年１２月１９日
変更前の契約金額	１４７，６２０，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，３７５，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１４８，９９５，０００円（税込み）
変更理由	・現地の数量精査の結果、掘削工の数量を増工した。 ・現地の数量精査の結果、法面整形工の数量を増工した。