（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年１２月２４日
契約業者名	山形建設（株）
契約業者の住所	山形県山形市清住町１－２－１８
工事の名称	新開地区交差点改良工事
工事場所	山形県山形市新開二丁目　地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・アスファルト舗装工　Ａ＝1,210m2 ・アスファルト舗装補修工　Ｗ＝16t ・排水構造物工　１式 ・縁石工　１式 ・防護柵工　１式 ・標識工　１基 ・区画線工　１式 ・道路付属施設工　１式 ・構造物撤去工　１式 ・仮設工　１式
工期（自）	令和　7年　4月　1日
工期（至）	令和　7年１２月２４日
変更前の契約金額	９４，９９６，０００円（税込み）
変更金額	＋　２８，１６０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１２３，１５６，０００円（税込み）
変更理由	・現地精査の結果、大型標識移設を追加 ・現地精査の結果、構造物撤去工を変更 ・交通管理者と協議した結果、交通誘導警備員を変更