（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年１２月２５日
契約業者名	（株）カキザキ
契約業者の住所	山形県新庄市大字福田字福田山７１１－２２８
工事の名称	下田表地区道路改良工事
工事場所	山形県最上郡金山町大字上台～朴山　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・遮水工　A＝3,400m2 ・地下排水工　L＝61.2m
工期（自）	令和　7年　7月１５日
工期（至）	令和　8年　3月３１日
変更前の契約金額	２４２，０００，０００円（税込み）
変更金額	＋　１８，４８０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２６０，４８０，０００円（税込み）
変更理由	・現地精査の結果、盛土施工に必要となる遮水工、地下排水工を増工した。