（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年１２月１８日
契約業者名	神室工業（株）
契約業者の住所	山形県最上郡真室川町大字平岡１７５０－１
工事の名称	新庄地区防災対策工事
工事場所	山形県最上郡戸沢村大字蔵岡～古口　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	【戸沢地区】 ・舗装打換え工　A=331m2 【E047A061】 ・落石防止網工　A=834m2
工期（自）	令和　7年　4月１０日
工期（至）	令和　8年　1月２３日
変更前の契約金額	８４，８８７，０００円（税込み）
変更金額	＋　１６，７２０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１０１，６０７，０００円（税込み）
変更理由	・現地確認の結果、当初施工箇所において、舗装の損傷が確認されたため、舗装打換え工を増工した。 ・現地調査の結果、数量の精査及び簡易ケーブルクレーンを増工した。