（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　1月13日
契約業者名	渋谷建設（株）
契約業者の住所	山形県山形市東青田５－１－５
工事の名称	最上川上流須川船町地区河道掘削工事
工事場所	山形県山形市大字船町　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	掘削工　Ｖ＝15,100m3 土質改良Ｖ＝15,100m3
工期（自）	令和　7年　7月29日
工期（至）	令和　8年　1月13日
変更前の契約金額	１５５，１００，０００円（税込み）
変更金額	＋　２０，９００，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１７６，０００，０００円（税込み）
変更理由	・仮設工…現地調査の結果、敷鉄板で養生する箇所が生じたため、仮設工を増工する。