（第4回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　1月２０日
契約業者名	（株）新庄砕石工業所
契約業者の住所	山形県新庄市十日町１５７４－３
工事の名称	赤坂南地区改良工事
工事場所	山形県新庄市大字昭和～大字萩野地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	技術管理費　1式
工期（自）	令和　7年　3月　3日
工期（至）	令和　8年　1月２０日
変更前の契約金額	２１６，７００，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，１００，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２１７，８００，０００円（税込み）
変更理由	ICT活用により、起工測量、三次元データ作成費等に増工が生じた。