（第4回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　1月２６日
契約業者名	（株）柿﨑工務所
契約業者の住所	山形県新庄市若葉町５－５
工事の名称	小坂地区下部工工事
工事場所	山形県西置賜郡小国町大字増岡　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	橋脚躯体工　Ｎ＝１基 法覆護岸工　１式
工期（自）	令和　7年　3月２５日
工期（至）	令和　8年　5月２９日
変更前の契約金額	１４２，５２７，０００円（税込み）
変更金額	±　0円（税込み）
変更後の契約金額	１４２，５２７，０００円（税込み）
変更理由	一部一時中止中の工事の再開に伴う変更