（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　1月２８日
契約業者名	小国開発（株）
契約業者の住所	山形県西置賜郡小国町大字岩井沢７６５
工事の名称	米沢西地区橋梁補修工事
工事場所	山形県西置賜郡小国町大字綱木箱口　地内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・橋梁付属物工（排水管　18m、橋梁用防護柵　4m） ・橋梁補修工　1式 ・仮設工　1式
工期（自）	令和　7年　3月　3日
工期（至）	令和　8年　2月２５日
変更前の契約金額	１８８，１６６，０００円（税込み）
変更金額	＋　３３０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１８８，４９６，０００円（税込み）
変更理由	・現地精査の結果、橋梁付属物工及び橋梁補修工について、数量に変更が生じた。 ・足場工について、足場供用日数が短縮となり減となった。