（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　1月２９日
契約業者名	堀川土建（株）
契約業者の住所	山形県上山市矢来４－１５－７
工事の名称	山口地区歩道整備工事
工事場所	山形県天童市大字山口　～山形県天童市大字久野本　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・道路土工　　１式
工期（自）	令和　7年　4月　1日
工期（至）	令和　8年　3月２７日
変更前の契約金額	９６，０５２，０００円（税込み）
変更金額	＋　２９７，０００円（税込み）
変更後の契約金額	９６，３４９，０００円（税込み）
変更理由	地元要望により畦畔盛土を追加する