（第5回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　1月２９日
契約業者名	（株）カキザキ
契約業者の住所	山形県新庄市大字福田字福田山７１１－２２８
工事の名称	新庄西地区橋梁補修工事
工事場所	山形県新庄市大字本合海　地内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要	【本合海高架橋】 ・鋼桁補強工　1.7t
工期（自）	令和　6年　8月３０日
工期（至）	令和　8年　1月３０日
変更前の契約金額	２８３，３６０，０００円（税込み）
変更金額	＋　４，０７０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２８７，４３０，０００円（税込み）
変更理由	・現地精査の結果、鋼桁補強工において、不陸整正作業が必要になったことから変更する。