（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　1月２９日
契約業者名	伊藤建設（株）
契約業者の住所	山形県寒河江市字下河原１番地
工事の名称	最上川上流平塩地区外河道整正等工事
工事場所	山形県寒河江市大字平塩～山形市大字中野目　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要	【平塩地区】 掘削工　Ｖ＝32,000m3 コンクリートブロック工（連接ブロック張）Ａ＝2,314m2 【中野目地区】 掘削工　Ｖ＝2,100m3 土質改良工　V=2,100m3
工期（自）	令和　7年　4月　7日
工期（至）	令和　8年　3月１３日
変更前の契約金額	２４７，１４８，０００円（税込み）
変更金額	＋　５６，１００，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３０３，２４８，０００円（税込み）
変更理由	・コンクリートブロック工（連節ブロック張）…現地精査の結果、既存のブロックが少なく必要な数量に不足が生じたため、新規に設置するブロックの数量を増とする。 ・仮設工…現地精査の結果、敷鉄板で養生する箇所が生じたため、仮設工を増工する。