# （第1回）契約変更の内容

| | |
|---|---|
| 契約変更年月日 | 令和　8年　2月　2日 |
| 契約業者名 | 國井建設（株） |
| 契約業者の住所 | 山形県寒河江市大字日田３６０番地 |
| 工事の名称 | 最上川上流溝延下流地区樋門築堤等工事 |
| 工事場所 | 山形県西村山郡河北町大字溝延　地内 |
| 工事種別 | 一般土木工事 |
| 工事概要<br><br>（変更した内容について記述する） | 樋門・樋管　Ｎ＝１基<br>盛土工　Ｖ＝約12,600m3<br>盛土安定処理工　Ｖ＝7,700m3<br>植生工　Ａ＝2,200m2 |
| 工期（自） | 令和　7年　7月２６日 |
| 工期（至） | 令和　8年　3月　2日 |
| 変更前の契約金額 | １８７，０００，０００円（税込み） |
| 変更金額 | －４９，３９０，０００円（税込み） |
| 変更後の契約金額 | １３７，６１０，０００円（税込み） |
| 変更理由 | ・樋門・樋管…地域との調整を図り工事工程の見直しを行った結果、一部工種を減することとなった。 |