（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　2月　2日
契約業者名	（株）カキザキ
契約業者の住所	山形県新庄市大字福田字福田山７１１－２２８
工事の名称	金山荒屋地区道路改良工事
工事場所	山形県最上郡金山町大字金山　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・路体盛土工　V=約800m3 ・路体盛土工(ICT)　V=約5,000m3 ・遮水工　A=約20,300m2 ・自走式土質改良工　V=約5,400m3 ・添架排水管工　L=約80m
工期　(自)	令和　7年　9月１６日
工期　(至)	令和　8年　4月２８日
変更前の契約金額	２３５，４００，０００円（税込み）
変更金額	±　０円（税込み）
変更後の契約金額	２３５，４００，０００円（税込み）
変更理由	一部一時中止に伴う工期延長の変更契約