（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　2月　5日
契約業者名	（株）大場組
契約業者の住所	山形県最上郡最上町大字志茂２７７－６
工事の名称	最上地区橋梁補修工事
工事場所	山形県最上郡最上町本城　地内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・橋梁洗掘対策工　962m2 ・仮設工　1式
工期（自）	令和　7年　3月２８日
工期（至）	令和　8年　2月２７日
変更前の契約金額	８８，６２７，０００円（税込み）
変更金額	＋　１０，８９０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	９９，５１７，０００円（税込み）
変更理由	河川管理者との協議により、橋脚洗掘対策の工法を変更した。