# （第4回）契約変更の内容

| | |
|---|---|
| 契約変更年月日 | 令和　8年　2月１３日 |
| 契約業者名 | （株）柿﨑工務所 |
| 契約業者の住所 | 山形県新庄市若葉町５－５ |
| 工事の名称 | 最上川上流大久保第二遊水地上流地区築堤外工事 |
| 工事場所 | 山形県西村山郡河北町大字新吉田～大字吉田　地内 |
| 工事種別 | 一般土木工事 |
| 工事概要<br><br>（変更した内容について記述する） | 盛土工　　Ｖ＝18,400m3<br>土質改良工　Ｖ＝20,400m3<br>植生工　　Ａ＝9,700m2 |
| 工期（自） | 令和　7年　4月　2日 |
| 工期（至） | 令和　8年　3月１０日 |
| 変更前の契約金額 | ２５８，８３０，０００円（税込み） |
| 変更金額 | ±　0円（税込み） |
| 変更後の契約金額 | ２５８，８３０，０００円（税込み） |
| 変更理由 | 工事の一部一時中止の再開に伴う工期延長 |