（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　2月　6日
契約業者名	コイト電工（株）　東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区立町２７―２１仙台橋本ビル
工事の名称	山形管内気象観測設備工事
工事場所	山形河川国道事務所管内
工事種別	通信設備工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	気象観測装置の更新 道路気象センサー　１式 気象観測設備　　１式
工期（自）	令和　7年　8月２８日
工期（至）	令和　8年　3月２７日
変更前の契約金額	６９，８５０，０００円（税込み）
変更金額	＋　３，４８７，０００円（税込み）
変更後の契約金額	７３，３３７，０００円（税込み）
変更理由	現地調査の結果、以下の施工が必要となったため工期延長とともに増工するもの。 ・IP変換装置、及びネットワークの変更に伴うサーバーの改造 ・機器更新に伴う中継装置の追加、及び装置の改造