# （第4回）契約変更の内容

| | |
|---|---|
| 契約変更年月日 | 令和　８年　２月１６日 |
| 契約業者名 | （株）矢萩土建 |
| 契約業者の住所 | 山形県村山市大字名取１０７９番地の２ |
| 工事の名称 | 最上川上流田村川上流地区築堤外工事 |
| 工事場所 | 山形県村山市大字大久保　地内 |
| 工事種別 | 一般土木工事 |
| 工事概要<br><br>（変更した内容について記述する） | 盛土工　　Ｖ＝31,400m3<br>土質改良工　Ｖ＝34,900m3<br>植生工　　Ａ＝9,800m2<br>舗装工　　Ａ＝3,500m2 |
| 工期（自） | 令和　７年　４月　１日 |
| 工期（至） | 令和　８年　３月　６日 |
| 変更前の契約金額 | ２６７，２７８，０００円（税込み） |
| 変更金額 | ±　０円（税込み） |
| 変更後の契約金額 | ２６７，２７８，０００円（税込み） |
| 変更理由 | 一部一時中止の再開に伴う工期延長のため |