（第4回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　２月１６日
契約業者名	（株）柿﨑工務所
契約業者の住所	山形県新庄市若葉町５－５
工事の名称	最上川上流大久保第一遊水地下流地区築堤外工事
工事場所	山形県村山市大字大久保　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	盛土工　　Ｖ＝22,000m3 コンクリートブロック工　Ａ＝2,800m2
工期（自）	令和　７年　３月２８日
工期（至）	令和　８年　３月　３日
変更前の契約金額	２４０，０６４，０００円（税込み）
変更金額	±　０円（税込み）
変更後の契約金額	２４０，０６４，０００円（税込み）
変更理由	一部一時中止の再開に伴う工期延長のため