# （第6回）契約変更の内容

| | |
|---|---|
| 契約変更年月日 | 令和　8年　2月16日 |
| 契約業者名 | 國井建設（株） |
| 契約業者の住所 | 山形県寒河江市大字日田３６０ |
| 工事の名称 | 寒河江国道西地区維持補修工事 |
| 工事場所 | 山形県西村山郡西川町大字睦合　～　大字志津　地内 |
| 工事種別 | 維持修繕工事 |
| 工事概要<br><br>（変更した内容について記述する） | ・応急処理工（道路維持）１式<br>・橋梁補修工１式<br>・構造物補修工（本道寺地区）１式<br>・応急処理工（道路修繕）１式 |
| 工期（自） | 令和　6年　4月　1日 |
| 工期（至） | 令和　8年　3月31日 |
| 変更前の契約金額 | ７１９，９０６，０００円（税込み） |
| 変更金額 | ＋　１１，１１０，０００円（税込み） |
| 変更後の契約金額 | ７３１，０１６，０００円（税込み） |
| 変更理由 | ・橋梁補修工及び応急処理工について、安全な通行の妨げとなっている損傷等を早急に修繕する必要があったため増工した。 |