（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　2月16日
契約業者名	白岩土木建築（株）
契約業者の住所	山形県最上郡金山町大字金山９２０―６
工事の名称	新庄国道北地区維持補修工事
工事場所	山形県最上郡金山町大字上台～真室川町大字及位　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・除草工１式 ・冬季対策施設工１式 ・応急処理工（道路維持）１式 ・舗装工１式 ・応急処理工（道路修繕）１式
工期（自）	令和　7年　4月　1日
工期（至）	令和　9年　3月31日
変更前の契約金額	２４４，５０８，０００円（税込み）
変更金額	＋　３４，４３０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２７８，９３８，０００円（税込み）
変更理由	・応急処理工（道路維持）及び現道の舗装修繕について、安全な通行の妨げとなっている損傷等を早急に修繕する必要があったため増工した