（第5回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　2月16日
契約業者名	（株）後藤組
契約業者の住所	山形県米沢市丸ノ内２－２－２７
工事の名称	米沢国道東地区維持補修工事
工事場所	山形県米沢市万世町刈安～南陽市元中山　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・巡視・巡回工１式 ・道路清掃工１式 ・植栽維持工１式 ・除草工（道路維持）１式 ・冬季対策施設工１式 ・応急処理工（道路維持）１式 ・舗装工１式 ・法面復旧工１式 ・橋梁補修工１式 ・応急処理工（道路修繕）１式
工期　(自)	令和　6年　4月　1日
工期　(至)	令和　8年　3月31日
変更前の契約金額	５８０，７２３，０００円（税込み）
変更金額	＋　２８，８２０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	６０９，５４３，０００円（税込み）
変更理由	・応急処理工（道路維持）及び現道の舗装修繕について、安全な通行の妨げとなっている損傷等を早急に修繕する必要があったため増工した