（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　２月２５日
契約業者名	（株）新庄砕石工業所
契約業者の住所	山形県新庄市十日町１５７４－３
工事の名称	細野山地区道路改良工事
工事場所	山形県新庄市五日町～最上郡金山町大字上台　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・掘削工　V=約18,000m3 ・路体盛土工　V=約16,200m3 ・土質改良工　V=約18,000m3 ・法面工　A=約5,700m2
工期（自）	令和　７年　９月１６日
工期（至）	令和　８年　４月３０日
変更前の契約金額	１９０，３００，０００円（税込み）
変更金額	±　０円（税込み）
変更後の契約金額	１９０，３００，０００円（税込み）
変更理由	一部一時中止の再開に伴う工期延長のため