（第5回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　２月２７日
契約業者名	（株）柿崎工務所
契約業者の住所	山形県新庄市若葉町５－５
工事の名称	最上川上流大久保第一遊水地下流地区築堤外工事
工事場所	山形県村山市大字大久保　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	盛土工　　Ｖ＝16,700m3 コンクリートブロック工　Ａ＝2,800m2 植生工　Ａ＝6,800m3 構造物取壊し工　１式 仮設工　１式
工期（自）	令和　７年　３月２８日
工期（至）	令和　８年　３月２５日
変更前の契約金額	２４０，０６４，０００円（税込み）
変更金額	＋　９，７９０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２４９，８５４，０００円（税込み）
変更理由	・仮設工…関係機関との協議の結果、工事用道路として使用する農道において敷鉄板で養生する箇所が生じたため、仮設工を増工する。