（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　２月２６日
契約業者名	山住設備（株）
契約業者の住所	山形県山形市中桜田３－９－１８
工事の名称	山形河川国道事務所附属棟空調設備改修工事
工事場所	山形県山形市成沢西四丁目３－５５
工事種別	暖冷房衛生設備工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	空気調和設備改修　一式 附属棟　RC-3　A=1,724m2
工期（自）	令和　７年　９月２５日
工期（至）	令和　８年　２月２７日
変更前の契約金額	５０，６００，０００円（税込み）
変更金額	＋　２，３６５，０００円（税込み）
変更後の契約金額	５２，９６５，０００円（税込み）
変更理由	・現地確認の結果、機械機器の搬入に仮設足場が必要となったため、増工する。 ・既設の空気調和設備の撤去に伴い、冷媒ガスの回収・処分費が必要になったため、増工する。