（第5回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　２月２７日
契約業者名	升川建設（株）
契約業者の住所	山形県西村山郡河北町谷地甲１０８３
工事の名称	最上川上流大久保第一遊水地上流地区築堤外工事
工事場所	山形県村山市大字大久保　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　７年　３月２８日
工期（至）	令和　８年　３月　３日
変更前の契約金額	２６６，９４８，０００円（税込み）
変更金額	＋　８１，９５０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３４８，８９８，０００円（税込み）
変更理由	・土質改良工…配合試験の結果、盛土材として利用する仮置き土砂の土質条件が満たないことが判明したため、土質改良工を増工する。 ・植生工…土質試験の結果、盛土材の土壌PHが植生に適しておらず中和処理が必要になったためPH処理を追加する。