（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　3月　2日
契約業者名	伊藤建設（株）
契約業者の住所	山形県寒河江市字下河原１番地
工事の名称	最上川上流溝延上流地区築堤等工事
工事場所	山形県西村山郡河北町大字溝延　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	盛土工　Ｖ＝約1,960m3 盛土安定処理工　Ｖ＝1,300m3 植生工　Ａ＝0m2 側溝工　１式 樋門・樋管　Ｎ＝１基 根固め工　１式
工期（自）	令和　7年　8月　8日
工期（至）	令和　8年　3月１６日
変更前の契約金額	１００，２１０，０００円（税込み）
変更金額	＋　１２，７６０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１１２，９７０，０００円（税込み）
変更理由	側溝工…地域との調整を図った結果、水路を増工する必要が生じたため変更する。