（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　2月２７日
契約業者名	國井建設（株）
契約業者の住所	山形県寒河江市大字日田３６０番地
工事の名称	最上川上流溝延下流地区樋門築堤等工事
工事場所	山形県西村山郡河北町大字溝延　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	樋門・樋管　Ｎ＝１基 盛土工　Ｖ＝約12,600m3 盛土安定処理工　Ｖ＝7,700m3 植生工　Ａ＝2,200m2
工期（自）	令和　7年　7月２６日
工期（至）	令和　8年　3月２７日
変更前の契約金額	１３７，６１０，０００円（税込み）
変更金額	＋　６６０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１３８，２７０，０００円（税込み）
変更理由	・樋門・樋管…工事用道路として使用した農道管理者との協議の結果、農道を補修する必要が生じたため変更する。